Excavating utility pad adjacent to LJ Shores Drive.
11/22/2010
IMG00104.jpg

Utility trench. South of the Keck Lot entrance.
11/23/2010
IMG00110.jpg

Wall Pour #18: Level P A-B-Y5-7.5. 38 CY.
11/23/2010
IMG_5501.JPG

Wall Pour #18: Level P A-B-Y5-7.5. 38 CY.
11/23/2010
IMG_5502.JPG

PCS installing deck steel reinforcement.
11/23/2010
IMG_5505.JPG



Level 1 W2 line exterior wall.
11/23/2010
IMG_5507.JPG

Deck edge form. NE corner of the tower crane blockout.
11/23/2010
IMG_5517.JPG

Keck parking lot entrance closed.
11/23/2010
IMG_5521.JPG

Dyna installing Level 1 Deck Pour #2 electrical conduit.
11/23/2010
IMG_5526.JPG

Compacting backfill for site utilities.
11/23/2010
IMG_5533.JPG

Pouring AHU-4 mechanical pad.
11/23/2010
IMG_5538.JPG

Compacting backfill near gas and seawater line crossings.
11/23/2010
IMG_5539.JPG