IMG_0884.JPG
Pouring boiler room equipment pads. Level 1.
6/28/2011

IMG_0922.JPG
Chiller room. Level 1.
6/28/2011

IMG_0948.JPG
Tech Tank Building Wall Pour #17: Level 3 West. 45 CY
6/29/2011

IMG_0949.JPG
Pouring Level 2 beam along 9.4 line.
6/29/2011

IMG_0960.JPG
Aquaria life support equipment pads. Level P.
6/30/2011

IMG_0966.JPG
Level 1 CMU. Electrical, Hazmat & Telecomm rooms.
6/30/2011

IMG_0976.JPG
PDI installing exterior wall waterproofing. J line.
6/30/2011

IMG_0988.JPG
Level 1 areaway. East of W1.
6/30/2011

IMG_1025.JPG
Forming Level 4 cantilevered decks. V1 & Y6.
7/1/2011

IMG_1029.JPG
Forming Level 2 9.4 line walls.
7/1/2011

IMG_1032.JPG
JFM framing Level 3 NW quad. Interior fur out wall type Z.
7/1/2011

IMG_1033.JPG
Level 3 Deck Pour Area #11 - SW quad. 227 CY.
7/1/2011

IMG_1034.JPG
Forming Level 4 cantilevered decks. V1 & Y6.
7/1/2011

IMG_1061.JPG
Structural steel.
7/1/2011

IMG_1063.JPG
Structural steel.
7/1/2011

IMG_1065.JPG
Structural steel. East wing.
7/1/2011

IMG_1068.JPG
Technology tank.
7/1/2011

IMG_1070.JPG
Level 3 Deck Pour Area #11 - SW quad. 227 CY.
7/1/2011

IMG_1074.JPG
Level 2 decks. Tech tank support area.
7/1/2011

IMG_1079.JPG
View from La Jolla Shores Drive.
7/1/2011