IMG_1517.JPG
AOR installing natural gas piping. Level 1.
7/18/2011

IMG_1586.JPG
Wall Pour #89: Level 2 W1, X6, 7.8 & H.2 walls. 19 CY.
7/19/2011

IMG_1597.JPG
Level 1. Main electrical room 130.1.
7/20/2011

IMG_1648.JPG
Structural steel. Erection continues south of 6 line.
7/20/2011

IMG_1672.JPG
South elevation.
7/21/2011

IMG_1675.JPG
Tech tank building wall pour #19: NW corner. 9.5 CY
7/21/2011

IMG_1681.JPG
Erecting sunshade support members.
7/21/2011

IMG_1685.JPG
Rock backfill. Footing drain at J line.
7/21/2011

IMG_1698.JPG
Level 3 deck pour. SW quad and western delay. 193 CY
7/22/2011

IMG_1701.JPG
Level 3 interior framing.
7/22/2011



IMG_1704.JPG
Level 1 ductwork. Room 112 shafts.
7/22/2011

IMG_1711.JPG
Forming tech tank north building walls.
7/22/2011

IMG_1714.JPG
Level 2 framing layout. SE.
7/22/2011

IMG_1721.JPG
Level 4 Deck Pour #2: West wing. 50 CY.
7/22/2011

IMG_1726.JPG
View from La Jolla Shores Drive.
7/22/2011

IMG_1728.JPG
South elevation.
7/22/2011

IMG_1730.JPG
Technology Tank.
7/22/2011

IMG_1731.JPG
Level 3 decks.
7/22/2011

IMG_1736.JPG
Site. Looking west.
7/22/2011

IMG_1737.JPG
Structural steel.
7/22/2011