IMG_3029.JPG
PU priming stuctural steel.
9/7/2011

IMG_3039.JPG
Tech tank. Surface preparation.
9/7/2011

IMG_3059.JPG
Forming close up of Level 3 walls. 7.8 line.
9/7/2011

IMG_3067.JPG
Wall Pour #98: Level 4 Elev. 2 and mechanical shafts. 75.5 CY.
9/7/2011

IMG_3068.JPG
Roofing materials.
9/7/2011

IMG_3074.JPG
AOR056. Tested 18" storm and 12" sewer. No leaks detected.
9/8/2011

IMG_3095.JPG
Level 3 interior framing. Corridor 329 east.
9/8/2011

IMG_3117.JPG
Demobilizing concrete placing boom.
9/8/2011

IMG_3121.JPG
Kyne trencing for seawater.
9/9/2011

IMG_3127.JPG
Wall Pour #99: Level 3 7.8 line. 33.5 CY.
9/9/2011

IMG_3146.JPG
Level 4 structural steel.
9/9/2011

IMG_3153.JPG
Seawater trench. South.
9/9/2011

IMG_3154.JPG
Site.
9/9/2011

IMG_3155.JPG
Staging roofing materials.
9/9/2011

IMG_3166.JPG
PDI spraying CMU EPW primer. Room 119.
9/9/2011

IMG_3168.JPG
Site.
9/9/2011